开封市2020年保障性安居工程建设完成情况

我市2020年保障性安居工程建设计划：

一、新开工项目为两个，分别是鼓楼区圳宇枫景、尉氏县康平港湾项目。根据文件要求豫建住保〔2019〕295号文要求：“2020年6月底前开工90%以上，8月底前全面开工建设”。经过我局每月最少一次下项目现场督导，与县区主管领导对接，下沉压力，推进项目进展，我市两个新开工项目2020年7月底完成开工任务。

二、市下基本建成目标任务869套，项目为鼓楼区龙成御苑三期项目，该项目共9栋楼，建设有公租房2栋264套，安置房           7栋724套，共988套。目前小区已主体完工、完成内外墙体粉刷施工，达到基本建成条件，目标任务已完成。

具体项目信息如下：

（一）圳宇枫景（蔡屯保障性安置住房）项目

1.建设地址

项目位于魏都路以南、逸馨花园小区西侧、

2.建设方式

性质：安置房项目，资金为：自筹

3.项目基本情况

项目占地30.78亩，规划用地面积20520平方米，建筑总面积：525048平方米； 项目总投资约：12000万元；提供安置房源共计：295套，住宅面积为：95㎡-110㎡、123㎡-142㎡，户型有两室一厅、三室一厅、计划开工时间：2019年8月，计划竣工时间：2021年12月；

4.年度开工套数、实际开工套数

年度开工套数：295套，实际开工套数：295套；

5.建设、设计、施工和监理单位名称

建设单位：开封市圳宇置业有限公司

施工单位：河南华北建筑工程有限公司

设计单位：中建中原建筑设计院有限公司

监理单位：开封市天宏建筑工程监理有限公司

6.配套工程施工、建设、设计和监理单位

建设单位：开封市圳宇置业有限公司

施工单位：河南国都建筑工程有限公司

设计单位：中建中原建筑设计院有限公司

监理单位：开封市天宏建筑工程监理有限公司

尉氏县康平港湾项目

1.2020年度新开工套数：372套

2.建设地址：尉氏县建设路与水系南路交叉口东南角

3.建设方式：新建
4.建设总套数：614套；总建筑面积：128975.768㎡；住宅面积：77981.63㎡；总投资：58005.41万元；计划开工时间与计划竣工时间：2020.8-2023.8

5.2020年度计划开工套数：372套；实际开工套数：372套

6.设计单位：正鼎国际建筑设计有限公司

监理单位：中新华都国际工程咨询有限公司

7、施工单位：河南昊锦建设集团有限公司

（三）龙成御苑三期
1.建设地址：金明大道南段路西龙成御苑
2.建设方式：续建
3.建设总套数：988套

总建筑面积：约9.4万平方米

住宅面积：约8.9万平方米

总投资：2亿元

计划开工时间；2018.5

计划竣工时间；2021.6

4.年度计划开工套数；988套

实际开工套数：988套
5.建设设计施工和监理单位名称等

建设单位：开封市龙成置业有限公司
设计单位：林产工业规划设计院

监理单位：河南建工工程管理有限公司、河南会发工程监理有限公司

施工单位：河南恒嘉建筑工程有限公司（5、6、7、10、12、幼儿园）、河南茂华建筑工程有限公司（8、9）、河南天龙建安股份有限公司（11、13）
6.配套施工建设设计施工和监理单位名称等

供水：开封市供水公司  开封市清源工程有限公司
供气：开封新奥燃气有限公司

供电：开封供电公司  开封市泰莱电力工程有限公司
热力：开封市金盛热力有限公司

管网：开封市第六建筑工程有限公司

下一步，我局将严格按照信息公开条例和上级部门安排，做好各项信息公开工作。

2021年1月18日     


